

12月		小田原斎場施設整備事業								月間工程表								期間 自平成 29年 12月 1日 至 29年 12月 31日 通算 31 日 ( 1 ヶ月)				株式会社 浅沼組				Asanuma										
名 称		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日				
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
小田原市斎場敷地内工事	仮設工事																																	通勤で使用している車両以外の搬入は現場に8:45着で現場に向かってきます。		
	解体工事																																			
	外構・造成工事																																			
	山留工事																																			
	大型 工事車両				20台 未満	20台 未満	40台 未満	30台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満		60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満		60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満				左記、大型車両台数は1日の往復する総台数予定です。			
	誘導員				○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				誘導員は工事日、通常2名常駐配置しています。			
備 考				全休	待合棟 備品引越 し	仮待合棟 使用開始 日					全休							全休							全休								巡回警備業務実施 十二月二十九日～ 冬期休暇 一月四日			
																																		* 天候や他の工事との調整により工事期間が変更する場合があります。御理解のほど、よろしくお願ひします。		