

		7月 小田原斎場施設整備事業 月間工程表								期間 自 2019年7月1日 至 2019年7月31日 通算 31 日 (1 ヶ月)								株式会社 浅沼組																	
名 称			1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
小田原市斎場工事	新斎場運営																																		通勤で使用している車両以外の搬入は現場に8:45着で現場に向かってきます。
	解体工事(火葬棟・炉・煙突)																																		
	仮設待合棟・渡り廊下解体工事																																		通常作業終了時間は18:00迄とさせていただきますが、騒音の発生しない工事については作業を行なう場合がございます。
	電気工事																																		
	設備工事																																		
	外構造成工事(北面)	(広域農道)																																	
	仮設OILタンク撤去工事	(広域農道)																																	
	臨時駐車場2撤去工事	(敷地外)																																	
	大型工事車両		40台未満	40台未満	40台未満	40台未満	40台未満	40台未満		60台未満	60台未満	60台未満	60台未満	60台未満	60台未満		60台未満	60台未満	60台未満	60台未満	60台未満	60台未満		60台未満	60台未満	60台未満	60台未満	60台未満	60台未満		60台未満	60台未満	60台未満	左記、大型車両台数は1日の往復する総台数予定です。	
	誘導員		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	誘導員は工事日、通常2名常駐配置しています。	
備 考									全休							全休							全休								全休				* 天候や他の工事との調整により工事期間が変更する場合があります。 御理解のほど、 よろしくお願いします。