

10月		小田原斎場施設整備事業										月間工程表										期間 自 2019年10月1日 至 2019年10月31日 通算 31 日 (1 ヶ月)		株式会社 浅沼組		Asanuma									
名 称		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
小田原市斎場工事	新斎場運営																																		
	外構造成工事(敷地内)																																		
	外構造成石積み工事(北面)																																		
		大型 工事車両	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満			60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	30台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満	60台 未満								
	誘導員	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
備 考																																			

通勤で使用している車両
以外の搬入は
現場に8:45着で現場
に向かってきます。

通常作業終了時間は
18:00迄とさせていただきますが、騒音の発生しな
い工事については作業を
行なう場合がございます。

左記、大型車両台数は1
日の往復する総台数予定
です。

誘導員は工事日に、通常
2名常駐配置しています。

*天候や他の工事との調整
により工事期間が変更
する場合があります。
御理解のほど、
よろしくお願いいたします。

全
休

全
休

全
休

全
休

全
休