

3月		小田原斎場施設整備事業							月間工程表							期間 自 2020年3月1日 至 2020年3月31日 通算 31 日 (1 ヶ月)			株式会社 浅沼組			Asanuma										
名 称		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
小田原市斎場工事	新斎場運営																															
	①新規進入路工事																															
	敷地外道路標識工事																															
	②斎場敷地内(現斎場入口)																															
	広域農道片側通行規制日																															
	コンクリート舗装農道 通行止め予定																															
	(コンクリート強度確認の上 通行止めを解除します。 強度により±7日位開放 日が前後します。)																															
	大型 工事車両		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満
	誘導員		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
	備 考		全 休							全 休							全 休															
		* 天候や他の工事との調整により工事期間が変更する場合があります。御理解のほど、よろしくお願いいたします。																														