

		1月 小田原斎場施設整備事業 月間工程表										期間 自 2020年1月1日 至 2020年1月31日 通算 31 日 (1 ヶ月)					株式会社 浅沼組																			
名 称			1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
小田原市斎場工事	新斎場運営																																	通勤で使用している車両 以外の搬入は 現場に8:45着で現場 に向かってきます。		
	新規進入路工事(南側)																																			
																																		通常作業終了時間は 18:00迄とさせていただきますが、騒音の発生し ない工事については作業を 行なう場合がございます。		
	広域農道片側通行規制日																																	雨天等により変動がござ いますのでご了承くださ い。		
		大型 工事車両						40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満		40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	40台 未満	左記、大型車両台数は1 日の往復する総台数予定 です。	
	誘導員						○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	誘導員は工事日に、通常 2名常駐配置しています。		
備 考			十二月二十八日～一月五日 巡回警備実施 冬期休暇予定											全 休							全 休							全 休						* 天候や他の工事との調整 により工事期間が変更 する場合があります。 御理解のほど、 よろしくお願いします。		